

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства
образования Архангельской области
от «17» января 2024 г. № 63

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в Архангельской области в 2024 году

Цель: научно-методическое сопровождение образовательных организаций по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Архангельской области.

Задачи:

1. Эффективное взаимодействие региональных и муниципальных органов управления образования, организаций и учреждений в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект).
2. Организация и проведение образовательных и методических мероприятий по магистральным направлениям и ключевым условиям Проекта.
3. Оказание адресной поддержки общеобразовательным организациям на основе дефицитарного портрета школы и результатов индивидуальных профессиональных дефицитов педагогических и управленческих кадров, а также реализации индивидуальных образовательных маршрутов.
4. Позиционирование лучшего управленческого опыта по участию в Проекте через проведение научно-практических мероприятий, издание пособий, выступления на мероприятиях регионального и муниципального уровня.
5. Информационное сопровождение Проекта.

| № | Сроки | Форма и тема мероприятия | Ответственный | Ожидаемый результат | Риски | Отчет о выполнении |
|---|------------------|--|--|------------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Организационное сопровождение Проекта | | | | | | |
| 1.1 | январь | Планирование работы по реализации Проекта с участием регионального ответственного сотрудника в Архангельской области | министерство образования Архангельской области (далее – министерство), государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО) | распоряжение министерства | нарушение сроков подготовки и утверждения «дорожной карты» по реализации Проекта | |
| 1.2 | январь | Утверждение перечня муниципальных координаторов Проекта | министерство | распоряжение министерства | нарушение сроков подготовки и утверждения распоряжения | |
| 1.3 | январь – февраль | Планирование работы по реализации Проекта с участием муниципальных координаторов | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ) | муниципальные дорожные карты | нарушение сроков разработки и утверждения муниципальных «дорожных карт» | |
| 1.4 | февраль | Совещание с муниципальными координаторами Проекта | министерство, АО ИОО | согласование планов работы | нарушение сроков реализации | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--|--|--|---|
| | | | | на 2024 год с учетом результатов самодиагностики | мероприятия | |
| 1.5 | февраль | Согласование подходов к применению локальных нормативных актов, размещенных на федеральном сайте Проекта | министерство | рекомендации по использованию локальных актов, размещенных на федеральном сайте Проекта | отсутствуют | |
| 1.6 | март | Взаимопроверка результатов самодиагностики | ОМСУ | объективность результатов самодиагностики | нарушение сроков реализации мероприятия | |
| 1.7 | апрель | Проведение самодиагностики школ в рамках курсового мероприятия «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» | АО ИОО | выявление дефицитарных направлений Проекта | необъективные результаты самодиагностики по причине формального подхода к ее прохождению | |
| 1.8 | август | Семинар «Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» на территории региона» в рамках августовской конференции работников образования Архангельской области | министерство, региональный ответственный сотрудник в Архангельской области, АО ИОО, муниципальные координаторы, образовательные организации (далее – ОО) | ожидаемое количество участников – 500 человек, обмен опытом, трансляция успешных практик | отсутствуют | |
| 1.9 | ноябрь | Заочный управленческий марафон «Управленческие практики в действии» | АО ИОО | ожидаемое количество | нарушение сроков реализации | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|------------------|---|----------------------------|--|---|---|
| | | | | участников – 100 человек, обмен опытом, трансляция успешных практик | мероприятия | |
| 1.10 | январь – декабрь | Реализация инновационного проекта «Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами на основе дефицитарного портрета» (в течение года): реализация среднесрочных программ развития, спроектированных на основе результатов самодиагностики проекта «Школа Минпросвещения России» | АО ИОО | реализация среднесрочных программ развития | низкая мотивация участников проекта | |
| 1.11 | декабрь | Стратегическая сессия «Школа Минпросвещения России: вызовы и перспективы» | министерство, АО ИОО, ОМСУ | ожидаемое количество участников – 500 человек, обмен опытом, трансляция успешных практик | нарушение сроков проведения мероприятия | |
| 1.12 | декабрь | Коллегия министерства «О результатах реализации в Архангельской области флагманского проекта Министерства просвещения Российской Федерации «Школа Минпросвещения России» | министерство, АО ИОО | решение коллегии министерства | нарушение сроков проведения мероприятия | |
| 1.13 | в течение года | Сопровождение и консультирование (по запросу) ОО в ходе реализации программ развития | ОМСУ, АО ИОО | сопровождение ОО | отсутствие запросов на консультирование | |
| 1.14 | в течение года | Диагностика профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников образовательных организаций | АО ИОО | планируемое количество человек, прошедших диагностику, – 2000 человек; | запланированные количественные результаты не достигнуты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|--|--------------|--|---|---|
| | | | | разработка индивидуальных рекомендаций | | |
| II. Информационное сопровождение | | | | | | |
| <i>Проведение публичных лекций</i> | | | | | | |
| 2.1. | 26 февраля | Публичная лекция «Школа Минпросвещения России». Магистральное направление «Знание» | министерство | 50 человек | нарушение сроков реализации мероприятия | |
| 2.2 | 11 марта | Публичная лекция «Школа Минпросвещения России». Ключевое условие «Образовательная среда» | министерство | 50 человек | нарушение сроков реализации мероприятия | |
| 2.3 | 18 марта | Публичная лекция «Школа Минпросвещения России». Магистральное направление «Воспитание» | министерство | 50 человек | нарушение сроков реализации мероприятия | |
| 2.4. | 1 апреля | Публичная лекция «Школа Минпросвещения России». Магистральное направление «Творчество» | министерство | 50 человек | нарушение сроков реализации мероприятия | |
| 2.5 | 16 сентября | Публичная лекция «Школа Минпросвещения России». Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | министерство | 50 человек | нарушение сроков реализации мероприятия | |
| 2.6 | 14 октября | Публичная лекция «Школа Минпросвещения России». Магистральное направление «Здоровье» | министерство | 50 человек | нарушение сроков реализации мероприятия | |
| 2.7 | 18 ноября | Публичная лекция «Школа Минпросвещения России». Магистральное направление «Профориентация» | министерство | 50 человек | нарушение сроков реализации мероприятия | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|--|---|--|---|
| 2.8 | 9 декабря | Публичная лекция «Школа Минпросвещения России». Ключевое условие «Школьный климат» | министерство | 50 человек | нарушение сроков реализации мероприятия | |
| <i>Проведение информационно-просветительских мероприятий с участниками образовательных отношений</i> | | | | | | |
| 2.9 | февраль | Онлайн-встречи с управленческими командами школ, участвующими в проекте «Школа Минпросвещения России»: подведение итогов реализации проектов | региональный ответственный сотрудник в Архангельской области, АО ИОО, ОО | 20 школ | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 2.10 | сентябрь | Онлайн-родительское собрание «Проект «Школа Минпросвещения России»: точки взаимодействия» | министерство, АО ИОО, ОО | 200 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты, нарушение сроков реализации проекта | |
| <i>Информационные мероприятия</i> | | | | | | |
| 2.11 | январь | Создание и функционирование Телеграмм-канала для региональных школ-участников Проекта, участников федеральной программы по капитальному ремонту объектов образования | АО ИОО | создан и функционирует Телеграмм-канал | отсутствуют | |
| 2.12 | в течение года | Информационное сопровождение Проекта через портал «Образование Архангельской области» сайт министерства образования Архангельской области https://www.arkh-edu.ru/projects/shkola-minprosveshcheniya-rossii/news/ | АО ИОО | информационное позиционирование Проекта | отсутствуют | |
| 2.13 | в течение года | Информационное сопровождение проекта через сообщества школ – участников | АО ИОО | информационное позиционирование | отсутствуют | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------------------|---|--------------------------------|---|-------------|---|
| | | проекта «Школа Минпросвещения России» в группе кафедры управления и экономики образования в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/kafuprioo , страница проекта: https://vk.com/page-217176468_55123527 | | Проекта | | |
| 2.14 | в течение года | Пополнение и актуализация информации во вкладке «Школа Минпросвещения России» на портале «Образование Архангельской области» https://www.arkh-edu.ru/projects/shkola-minprosveshcheniya-rossii/news/ | АО ИОО | информационное позиционирование Проекта | отсутствуют | |
| 2.15 | в течение года | Подготовка информации о реализации Проекта на уровне субъекта для размещения на федеральном сайте | АО ИОО | подготовлено не менее пяти материалов | отсутствуют | |
| III. Мониторинг сопровождения Проекта | | | | | | |
| 3.1 | апрель, август, декабрь | Анализ и оценка. Подготовка отчета по результатам реализации плана на 2024 год | министерство, АО ИОО, ОМСУ, ОО | аналитические справки, отчеты | отсутствуют | |

IV. Научно-методическое сопровождение Проекта

| № | Сроки | Форма и тема мероприятия | Ответственный | Ожидаемый результат | Риски | Отчет о выполнении |
|--|-------------|--|---------------|---------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Магистральное направление «Знание» | | | | | | |
| Реализация дополнительных профессиональных программ | | | | | | |
| 4.1.1 | 10.01-12.01 | дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее – ДПП ПК) Мотивация учебной деятельности | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------|--|--------|------------|---|---|
| 4.1.2 | 15.01-19.01 | ДПП ПК Содержание образования и методика обучения младших школьников в условиях обновленных ФГОС НОО и концепций преподавания учебных предметов | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.3 | 22.01-26.01 | ДПП ПК Проектирование урока в начальной школе с использованием цифрового образовательного контента | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.4 | 19.02-22.02 | ДПП ПК Внутренняя оценка качества образования | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.5 | 26.02-01.03 | ДПП ПК Введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.6 | 13.03-29.03 | ДПП ПК Практико-ориентированные задания по математике как средство формирования функциональной грамотности обучающихся | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.7 | 21.03-23.03 | ДПП ПК Руководство учебным исследованием школьников | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.8 | 13.05-08.06 | ДПП ПК Формирование функциональной грамотности младших школьников в условиях обновленных ФГОС НОО | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|--|--|--------|------------|--|---|
| 4.1.9 | 20.05-23.05 (очно) 24.05-05.06 (заочно) | ДПП ПК Специфика коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в условиях инклюзивного образования | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.10 | 16.09-17.09 (очно, с ДОТ) 18.09-28.09 | ДПП ПК Формирование глобальных компетенций школьников | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.11 | 21.10-25.10 (очно) 28.10-11.11 (заочно) | ДПП ПК Управление качеством образования в общеобразовательной организации | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.12 | 28.10-01.11 | ДПП ПК Проектирование программы антирисковых мер в школах с низкими образовательными результатами обучающихся | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.13 | 07.11-08.11 | ДПП ПК Учебное исследование школьников: культура и искусствоведение, физическая культура и ОБЖ | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.14 | 18.11-21.11 | ДПП ПК Контроль качества образования: требования, типичные нарушения | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| Проведение вебинаров | | | | | | |
| 4.1.15 | 19.01 | Вебинар Функциональная грамотность как основа качества подготовки к ГИА по математике | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|-------|---|--------|------------|---|---|
| 4.1.16 | 25.01 | Вебинар Школа руководителя: проектирование учебных планов профилей на уровне среднего общего образования | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.17 | 09.02 | Вебинар ФРП ООО по географии: достижение метапредметных результатов (работа с информацией) | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.18 | 14.03 | Вебинар Школа руководителя: обеспечение объективных результатов оценивания | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.19 | 15.03 | Вебинар Организация проектной и исследовательской деятельности в условиях обновленных ФГОС ОО (естественно-научные предметы, математика) | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.20 | 11.04 | Вебинар Школа руководителя: проведение занятий из цикла "Разговоры о важном" | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.1.21 | 18.04 | Вебинар Школа руководителя: сетевая форма реализации образовательной программы | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------|---------|--|--------|--------------------------------|--|---|
| Подготовка пособий | | | | | | |
| 4.1.22 | март | Подготовка сборника материалов межрегиональной научно-практической конференции «Управление качеством образования: возможности и механизмы развития на региональном и муниципальном уровне» | АО ИОО | подготовлен сборник материалов | нарушение сроков подготовки сборника, отказ школ-участников проекта от представления опыта | |
| 4.1.23 | июнь | Пособие «Программы курсов внеурочной деятельности» | АО ИОО | подготовлен сборник материалов | нарушение сроков подготовки пособия | |
| 4.1.24 | июнь | Сборник материалов «Технология: проектирование и реализация учебного предмета» | АО ИОО | подготовлен сборник материалов | нарушение сроков подготовки пособия | |
| 4.1.25 | октябрь | Подготовка выпуска журнала «Северная Двина» «Современное образование ребенка с ограниченными возможностями здоровья: непрерывность, вариативность, доступность» | АО ИОО | подготовлен выпуск журнала | нарушение сроков подготовки выпуска журнала | |
| 4.1.26 | октябрь | Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета «Математика» по результатам ВПР | АО ИОО | подготовлен сборник материалов | нарушение сроков подготовки пособия | |
| 4.1.27 | октябрь | Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета «География» по результатам ВПР | АО ИОО | подготовлен сборник материалов | нарушение сроков подготовки пособия | |
| 4.1.28 | октябрь | Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета «Физика» по результатам ВПР | АО ИОО | подготовлен сборник материалов | нарушение сроков подготовки пособия | |
| 4.1.29 | октябрь | Методические рекомендации | АО ИОО | подготовлен | нарушение сроков | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------|--|--------|--------------------|---|---|
| | | по преподаванию учебного предмета «Биология» по результатам ВПР | | сборник материалов | подготовки пособия | |
| 2. Магистральное направление «Здоровье» | | | | | | |
| Реализация дополнительных профессиональных программ | | | | | | |
| 4.2.1 | 26.02-01.03 | ДПП ПК Содержание деятельности школьного спортивного клуба | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.2.2 | 16.02-17.02 | ДПП ПК Судейство соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.2.3 | 19.02-01.03 | ДПП ПК Организация питания обучающихся 1-4-х классов | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.2.4 | 08.04-11.04 | ДПП ПК Здоровьесберегающие технологии и приемы в образовательном процессе | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.2.5 | 15.04-19.04 | ДПП ПК Организация тренировочного процесса в детско-юношеском спорте | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.2.6 | 14.10-18.10 | ДПП ПК Современные методики адаптивной физической культуры | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--|--|--------|------------|---|---|
| 4.2.7 | 16.12-18.12 | ДПП ПК Экстренная психологическая помощь в сложных ситуациях | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| Проведение вебинаров | | | | | | |
| 4.2.8 | 25.03 | Вебинар Современные оздоровительные технологии в школе | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 3. Магистральное направление «Воспитание» | | | | | | |
| Реализация дополнительных профессиональных программ | | | | | | |
| 4.3.1 | I сессия 01.04-13.04 II сессия 13.05-22.05 III сессия 21.10-31.10 | ДПП ПП Педагогическая деятельность в области воспитания обучающихся | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.3.2 | 29.01-02.02 | ДПП ПК Инклюзивная смена в организации отдыха и оздоровления детей: проектирование и реализация программы | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.3.3 | 22.04- 24.04 | ДПП ПК Организация клубной деятельности в школе | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.3.4 | 27.05-07.06 | ДПП ПК Программа просвещения родителей (законных представителей) обучающихся | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|--|--|--------|------------|--|---|
| 4.3.5 | 14.10-17.10 | ДПП ПК Реализация рабочей программы воспитания | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.3.6 | 14.10-18.10 (очно) 21.10-01.11 (заочно) | ДПП ПК Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности | АО ИОО | 25 человек | Запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| Проведение вебинаров | | | | | | |
| 4.3.7 | 29.01 | Вебинар Программы отдыха детей и их оздоровления: типичные ошибки и способы их устранения | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.3.8 | 12.02 | Вебинар Организация профильной смены: нормативные, теоретические и методические аспекты | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.3.9 | 20.03 | Вебинар Организация профильной смены: анализ программ и опыт реализации | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.3.10 | 21.03 | Вебинар Школа руководителя: что необходимо знать о Советнике по воспитанию | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.3.11 | 27.03 | Вебинар Трудовое воспитание в школе: направления, содержание, формы и методы | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--|---|--------|------------|---|---|
| 4. Магистральное направление «Творчество» | | | | | | |
| Реализация дополнительных профессиональных программ | | | | | | |
| 4.4.1 | 15.01-18.01 | ДПП ПК Проектирование и анализ учебного занятия в организации дополнительного образования детей | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.2 | 05.02-26.02 | ДПП ПК Деятельность педагога-организатора в школе | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.3 | 26.02-29.02 | ДПП ПК Диагностика и развитие педагогической одаренности обучающихся школы | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.4 | 13.03-22.03 | ДПП ПК Раздел о воспитании в дополнительной общеразвивающей программе | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.5 | 18.03-20.03 (очно) 21.03-11.04 (заочно) | ДПП ПК Использование цифровых лабораторий и оборудования центров «Точка роста» при реализации образовательных программ предметной области «Естественно-научные предметы» | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.6 | 25.03-29.03 | ДПП ПК Техники и приемы развития творческих способностей обучающихся | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|-------------|---|--------|------------|---|---|
| 4.4.7 | 01.04-19.04 | ДПП ПК Особенности разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.8 | 01.04-05.04 | ДПП ПК Создание и развитие музея образовательной организации | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.9 | 22.04-24.04 | ДПП ПК Организация клубной деятельности в школе | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.10 | 27.05-31.05 | ДПП ПК Особенности разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.11 | 03.06-05.06 | ДПП ПК Приоритетные направления развития региональной системы дополнительного образования | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.12 | 23.09-27.09 | ДПП ПК Организация школьного театра: организационно-правовые и методические аспекты | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.13 | 30.09-18.10 | ДПП ПК Современные и традиционные технологии декоративно-прикладного искусства в дополнительном образовании | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------------------|---|-------------------|-------------|---|---|
| 4.4.14 | 14.10-01.11 | ДПП ПК Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| Проведение вебинаров | | | | | | |
| 4.4.15 | 22.01 | Вебинар Всероссийская олимпиада школьников по истории: типы заданий, типичные ошибки, подготовка к выполнению | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.16 | 20.02 | Вебинар Актуальные вопросы создания и использования музея в образовательном процессе | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.4.17 | 28.05 | Вебинар Всероссийская олимпиада школьников в Архангельской области: итоги и перспективы развития | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 5. Магистральное направление «Профориентация» | | | | | | |
| 4.5.1 | январь – декабрь | Профориентационная диагностика: 1) проведение тестирования с помощью специального комплекса; 2) проведение консультаций по вопросам профессионального самоопределения для обучающихся | АНО ДПО «ЦОПП АО» | 100 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.5.2 | сентябрь – декабрь | Реализация профориентационного проекта «Билет в будущее» (повышение квалификации педагогов ОО) | АНО ДПО «ЦОПП АО» | 150 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.5.3 | 26 февраля – | Региональный этап Всероссийского | АНО ДПО | 50 человек | запланированные | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----------------|---|-------------------|--------------|---|---|
| | 1 марта | чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» Архангельской области 2024 года (Профориентационная и деловая программа РЧ) | «ЦОПП АО» | | количественные результаты не достигнуты | |
| 4.5.4 | февраль – март | Социологическое исследование профессиональных намерений выпускников общеобразовательных организаций Архангельской области | АНО ДПО «ЦОПП АО» | 2000 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.5.5 | март | Реализация цикла профориентационных встреч «Формула профессии» (участие педагогов ОО) | АНО ДПО «ЦОПП АО» | 20 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.5.6 | апрель, ноябрь | Всероссийская акция «Неделя без Турникетов» (участие педагогов и обучающихся ОО) | АНО ДПО «ЦОПП АО» | 150 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 6. Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | | | | | | |
| Реализация дополнительных профессиональных программ | | | | | | |
| 4.6.1 | 11.01-13.01 | ДПП ПК Проектирование программы наставничества | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.6.2 | 29.01-02.02 | ДПП ПК Проектирование программы развития образовательной организации | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.6.3 | 25.03-29.03 | ДПП ПК Правовая грамотность руководителя образовательной организации | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|---|---|--------|--|---|---|
| 4.6.4 | 08.04-22.04 (заочно) 23.04-24.04 (очно, с ДОТ) | ДПП ПК Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.6.5 | в течение года (согласно плану – графику курсовых мероприятий) | Обучение по ДПП ПК, внесенным в федеральный реестр программ дополнительного профессионального образования | АО ИОО | реализация 36 курсовых мероприятий по программам, внесенным в федеральный реестр | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| Проведение вебинаров | | | | | | |
| 4.6.6 | 18.01 | Вебинар Школа Минпросвещения России: презентация «дорожной карты» и ресурсов реализации Проекта | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.6.7 | 17.04 | Вебинар Развитие технологии наставничества по модели «педагог-педагог» в образовательных организациях Архангельской области | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| Подготовка пособий | | | | | | |
| 4.6.8 | март | Сборник материалов «Эффективные практики наставничества педагогических работников в образовательных организациях Архангельской области» | АО ИОО | подготовлен сборник материалов | нарушение сроков подготовки сборника | |
| 4.6.9 | октябрь | Подготовка выпуска журнала «Северная Двина» по теме «Реализация федерального проекта «Школа Минпросвещения России» в Архангельской области» с представлением опыта ОО по реализации | АО ИОО | подготовлен выпуск журнала | нарушение сроков подготовки выпуска журнала | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|--------|------------|---|---|
| | | направлений федерального проекта «Школа Минпросвещения России»: Знание, Воспитание, Творчество, Здоровье, Профориентация, Школьный климат, Учитель. Школьная команда, Образовательная среда | | | | |
| 7. Ключевое условие «Школьный климат» | | | | | | |
| Реализация дополнительных профессиональных программ | | | | | | |
| 4.7.1 | I сессия 22.01-03.02 II сессия 11.03-27.03 III сессия 07.10-18.10 | ДПП ПП «Организация деятельности школьного педагога – психолога» | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.7.2 | I сессия 11.03- 30.03 II сессия 16.09 – 05.10 III сессия 11.11 – 06.12 | ДПП ПП Логопедия | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.7.3 | 19.02-02.03 | ДПП ПК Профилактика травли в детском коллективе | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.7.4 | 27.03-29.03 | ДПП ПК Профилактика и коррекция суицидального поведения у детей и подростков | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.7.5 | 03.04-06.04 | ДПП ПК Педагогическая поддержка детей | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------------------------------------|--|--------|------------|--|---|
| | | и молодежи из группы социального риска | | | результаты не достигнуты | |
| 4.7.6 | 06.05-20.05 | ДПП ПК Профилактика социальных девиаций среди обучающихся | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.7.7 | 13.05 – 24.05 | ДПП ПК Педагогическая профилактика немедицинского потребления психоактивных веществ несовершеннолетними | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.7.8 | 02.10-04.10 | ДПП ПК Формирование психологической культуры поведения обучающихся в информационной среде | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.7.9 | 02.12-03.12 | ДПП ПК Профилактика профессионального стресса и профессионального выгорания | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.7.10 | 16.12-18.12 | ДПП ПК Экстренная психологическая помощь в сложных ситуациях | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 8. Ключевое условие «Образовательная среда» | | | | | | |
| Реализация дополнительных профессиональных программ | | | | | | |
| 4.8.1 | I сессия 22.01-22.02 II сессия | дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | АО ИОО | 20 человек | запланированные количественные результаты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|--|--------|------------|---|---|
| | 13.05-07.06 III сессия 02.12-13.12 | (далее – ДПП ПП) «Теория и методика преподавания математики и естественнонаучных учебных предметов в условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО» | | | не достигнуты | |
| 4.8.2 | I сессия 22.01-17.02 II сессия 01.04-27.04 III сессия 05.11-05.12 | ДПП ПП «Менеджмент и экономика образования (учебная дисциплина «ИКТ в управленческой деятельности»)» | АО ИОО | 20 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.3 | I сессия – 18.03-30.03 II сессия – 07.10-19.10 | ДПП ПП «Деятельность руководителя в условиях цифровой образовательной среды» | АО ИОО | 20 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.4 | 15.01-19.01 | ДПП ПК Содержание образования и методика обучения младших школьников в условиях обновлённых ФГОС НОО и концепций преподавания учебных предметов | АО ИОО | 20 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.5 | 22.01-26.01 | ДПП ПК Проектирование урока в начальной школе с использованием цифрового образовательного контента | АО ИОО | 20 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.6 | 26.02-01.03 | ДПП ПК Информационная безопасность в образовательной организации: управленческий аспект | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.7 | 26.02-01.03 | ДПП ПК Содержательные и методические аспекты | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--------------|--|--------|------------|---|---|
| | | преподавания курса «Вероятность и статистика» в рамках учебного предмета «Математика» в условиях реализации обновленных ФГОС ОО | | | результаты не достигнуты | |
| 4.8.8 | 11.03-14.03 | ДПП ПК Деятельность школьной библиотеки в контексте «Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года» | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.9 | 01.04-05.04 | ДПП ПК Азбука цифровой графики учителя изобразительного искусства | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.10 | 01.04.-05.04 | ДПП ПК Современное содержание и методика преподавания химии в условиях реализации обновленных ФГОС ОО и Концепции преподавания учебного предмета: базовый и углубленный уровень | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.11 | 08.04-12.04 | ДПП ПК Модернизация содержания и технологий преподавания географии в контексте требований обновленных ФГОС ОО и Концепции развития географического образования | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.12 | 08.04-27.04 | ДПП ПК Модернизация содержания и технологий преподавания предметной области «Технология» в контексте требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, концепции преподавания учебного предмета | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|-------------|---|--------|------------|---|---|
| 4.8.13 | 15.04-19.04 | ДПП ПК Современное содержание и методика преподавания математики в условиях реализации обновленных ФГОС ОО и Концепции развития математического образования: базовый и углубленный уровень | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.14 | 22.04-25.05 | ДПП ПК Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя начальных классов | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.15 | 22.04-25.05 | ДПП ПК Содержание и технологии работы учителя музыки в условиях обновления ФГОС НОО и ФГОС ООО | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.16 | 27.05-15.06 | ДПП ПК Проектируем рабочие программы в начальной школе: от теории – к практике | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.17 | 27.05-30.05 | ДПП ПК Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя физической культуры | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.18 | 27.05-30.05 | ДПП ПК Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе преподавателя основ безопасности жизнедеятельности | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.19 | 23.09-19.10 | ДПП ПК Совершенствование профессиональных компетенций учителя химии в условиях | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|-------------|--|--------|------------|--|---|
| | | реализации требований обновленных ФГОС ОО | | | не достигнуты | |
| 4.8.20 | 11.11-15.11 | ДПП ПК Проектирование урока в начальной школе с использованием цифрового образовательного контента | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.21 | 18.11-22.11 | ДПП ПК ИКТ-компетентность современного учителя технологии | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.22 | 02.12-21.12 | ДПП ПК Разработка цифровых образовательных ресурсов для начальной школы | АО ИОО | 25 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| Проведение вебинаров | | | | | | |
| 4.8.23 | 27.02 | Вебинар Применение ИКТ на уроках технологии | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.24 | 15.03 | Вебинар ФГИС «Моя школа»: библиотека цифрового образовательного контента (математика и естественно-научные предметы) | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.25 | 26.04 | Вебинар Российские цифровые инструменты и сервисы в деятельности современного педагога | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.26 | 16.05 | Вебинар | АО ИОО | 30 человек | запланированные | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----------------|--|--------|-------------|---|---|
| | | Школа руководителя: использование ресурсов ФГИС «Моя школа» и «Сферум» в деятельности образовательной организации | | | количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.27 | 23.05 | Вебинар Школа руководителя: создание и функционирование коллегиальных органов образовательной организации | АО ИОО | 30 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |
| 4.8.28 | январь-февраль | Подготовка видеозаписей по использованию ФГИС «Моя школа» в предметных областях и дальнейшим информирование о размещении ресурса в профессиональных сообществах и сайте АО ИОО | АО ИОО | 500 человек | запланированные количественные результаты не достигнуты | |